

Утверждаю:

Утверждаю:

/Аргунов П.М./

И.О. руководителя  
Ленского бассейнового  
водного управления

/Пихтин Э.В./  
Заместитель министра экологии  
природопользования и лесного хозяйства  
Республики Саха (Якутия)

### График

## Установления границ зон затопления населенных пунктов Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:					Срок установления зон (утверждения) затопления, подтопления БВУ, квартал года
			Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок затопления, подтопления БВУ, квартал года		
<b>Республика Саха (Якутия)</b>								
1	Алданский район	с. Хатылстыр	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
2	Алданский район	п. Угоян	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
3	Алданский район	с. Чагда	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
4	Алданский район	с. Кутана	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
5	Усть-Алданский район	с. Кылайы	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
6	Усть-Алданский район	с. Чериктей	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
7	Усть-Алданский район	с. Дыгдал	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления зон затопления, подтопления БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Томпонский район	с. Кескил	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
9	Томпонский район	с. Мегино-Алдан	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
10	Томпонский район	пгт. Жебарики-Хая	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
11	Томпонский район	п. Хандыга	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
12	Томпонский район	с. Сайды	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
13	Томпонский район	с. Новый	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
14	Усть-Майский улус (район)	с. Белькачи	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
15	Усть-Майский улус (район)	с. Эжанцы	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
16	Усть-Майский улус (район)	пгт. Эльдикан	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
17	Верхнеколымский район	пгт. Зырянка	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
18	Среднеколымский район	г. Среднеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
19	Нижнеколымский район	с. Колымское	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
20	Нижнеколымский район	с. Походск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
21	Верхнеколымский район	с. Верхнеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
22	Ленский район	пгт. Витим	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
23	Намский улус	с. Ымыяхтах (Елейцы)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
24	Намский улус	с. Партизан	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок затопления, подтопления БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Намский улус	с. Никольский	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
26	Намский улус	с. Хатас (2 Хомустах)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
27	Намский улус	с. Крест-Кытылы (Хаматта)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
28	Намский улус	с. Нампы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
29	Намский улус	с. Алпаны	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
30	Намский улус	п. Графский Берез	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
31	Олекминский район	с. Солданка	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
32	Хангаласский улус	г. Покровск	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
33	Г. Якутск	с. Табага	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
34	Олекминский район	с. Хоринцы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
35	Ленский район	пгт. Пеледуй	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
36	Кобяйский улус (район)	с. Ситте	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
37	Кобяйский улус (район)	п. Калвыппа	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
38	Кобяйский улус (район)	с. Аргас (Куокуй)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
39	Олекминский район	с. Тяня	Река Тяня	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
40	Оленекский эвенкийский национальный район	с. Оленек	Река Оленек	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
41	Верхоянский район	г. Верхоянск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
42	Верхоянский район	с. Юнкюр	Река Сартанг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
43	Амгинский район	с. Амга	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
44	Оймяконский улус (район)	с. Оймякон	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
45	Среднеколымский улус(район)	с. Аргахтах Среднеколымского улуса (района)	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
46	Нижнеколымский район	с. Андрушкино	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
47	Среднеколымский улус(район)	с. Березовка	Река Березовка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
48	Намский улус	с. Кысыл-Деревня (Красная Деревня)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
49	Намский улус	с. Бюгэй-Юрдя	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
50	Намский улус	с. Тумул	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
51	Намский улус	с. Сыгыннах (Арбын)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
52	Олекминский район	с. Кыллах	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
53	Олекминский район	с. Бирюк	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
54	Олекминский район	с. 1-й Нерюктэйинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
55	Олекминский район	с. 2-й Нерюктэйинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
56	Олекминский район	с. Абага	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
57	Ленский район	с. Орто-Нахара	Река Нюя	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
58	Усть-Алданский улус (район)	с. Огородтах (Соттинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
59	Усть-Алданский улус (район)	с. Хоногор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок затопления, подтопления БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8	
60	Усть-Алданский улус (район)	с. Ары-Тит	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
61	Хангаласский улус	с. Искить	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
62	Хангаласский улус	с. Кытыл-Дюра Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
63	Хангаласский улус	с. Чкалов Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
64	Хангаласский улус	с. Булгунньахта Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
65	Хангаласский улус	с. Тойон-Ары Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
66	Хангаласский улус	с. Кердем (2-Жемкон) Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
67	Хангаласский улус	с. Тит-Эбе (1-Жемкон)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
68	Хангаласский улус	с. Ой (Немогинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
69	Хангаласский улус	с. Улах-Ан	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
70	Хангаласский улус	с. Октемцы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
71	Хангаласский улус	с. Техтор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
72	Мегино-Кангаласский улус	с. Рассолода	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
73	Мегино-Кангаласский улус	с. Хаптагай	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
74	Мегино-Кангаласский улус	с. Павловск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны загопления, подгопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подгопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон загопления, подгопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
75	Мегино-Кангаласский улус	с. Техтор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
76	Мегино-Кангаласский улус	с. Кердюген	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
77	Мегино-Кангаласский улус	с. Хапчагай (Дойду)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
78	Якутск	с. Пригородный г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
79	Якутск	с. Сырдах г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
80	Якутск	с. Тулагино	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
81	Якутск	с. Капитоновка	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
82	Якутск	с. Кангалассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
83	Якутск	г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
84	Якутск	с. Хатассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
85	Амгинский улус (район)	с. Чапчылган	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
86	Амгинский улус (район)	с. Абага	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
87	Амгинский улус (район)	с. Мяндыги	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
88	Амгинский улус (район)	с. Сатагай	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
89	Амгинский улус (район)	с. Алтанцы	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
90	Олекминский район	с. Троицк	Река Олекма	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
91	Хангаласский район	с. Хоточчу	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
92	Таттинский улус	с. Дайа-Амгата	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
93	Таттинский улус	с. Харбалах	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
94	Таттинский улус	с. Чимнайи	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
95	Чурапчинский улус (район)	с. Мындагай	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
96	Чурапчинский улус (район)	с. Мырыла	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
97	Усть-Янский улус (район)	с. Усть-Янск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
98	Верхоянский район	с. Батагай	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
99	Момский район	с. Соболах	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
100	Верхоянский район	с. Боронук	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
101	Верхоянский район	с. Бетенкес	Река Адыча	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
102	Верхоянский район	с. Барылас	Река Сартанг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
103	Верхоянский район	с. Суордах	Река Дулгалах	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
104	Среднеколымский улус (район)	с. Сватай	Река Алазeya	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
105	Мегино-Кангаласский улус	с. Бютейдях	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
106	Мегино-Кангаласский улус	с. Табага	Река Табага	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
107	Мегино-Кангаласский улус	с. Хочо	Река Мыла	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
108	Таттинский улус	с. Томтор	Река Баята	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
109	Таттинский улус	с. Ыгык-Кюель	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении Границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
110	Таттинский улус	с. Уолба	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
111	Таттинский улус	с. Булун (Усть-Татта)	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
112	Таттинский улус	с. Боробул	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
113	Таттинский улус	с. Черкех	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
114	Таттинский улус	с. Кыйы	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
115	Чурапчинский улус (район)	с. Харбага 1	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
116	Чурапчинский улус (район)	с. Харбага 2	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
117	Чурапчинский улус (район)	с. Дябыла	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
118	Абыйский улус (район)	с. Кебергене	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
119	Момский район	с. Буор-Сысы	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
120	Момский район	с. Хонуу	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
121	Момский район	с. Кулун-Ельбют	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
122	Оймяконский улус (район)	с. Берет-Юрдя	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
123	Оймяконский улус (район)	с. Хара-Тумул	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
124	Оймяконский улус (район)	с. Терюоть	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
125	Оймяконский улус (район)	п. Усть-Нера	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
126	Горный улус (район)	с. Бердигестях	Река Матта «вдх. Матта»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020	



№ п/п	Наименование зоны загопления, подгопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подгопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон загопления, подгопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росрестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8	
127	Якутск	мкр. Марха г. Якутск	Река Маганка «вдх.Маганский тракт, 7 км»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	
128	Чурапчинский улус (район)	с. Чурапча	Озеро Куоҕалы «вдх. Куоҕалы»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020	