

Утверждаю:

И.М. Аргунов/
Руководитель
Ленского бассейнового
водного управления



Утверждаю:

/Алексеев А.А./
Заместитель министра экологии,
природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия)



**Актуализированный график
разработки и представления на утверждение в Росводресурсы предложений
об установлении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства,
согласованных в установленном порядке по Республике Саха (Якутия)**
(наименование субъекта Российской Федерации)

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|---|--|---|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | | | |
| 1 | Алданский район | с. Хатыстыр | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 2 | Алданский район | п. Угоян | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 3 | Алданский район | с. Чагда | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 4 | Алданский район | с. Кутана | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 5 | Усть-Алданский район | с. Кылайы | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 6 | Усть-Алданский район | с. Чериктей | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 7 | Усть-Алданский район | с. Дыгдал | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 8 | Томпонский район | с. Кескил | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |
| 9 | Томпонский район | с. Мегино-Алдан | Река Алдан | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 3 квартал 2017 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|--------------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Томпонский район | пгт. Джебарики-Хая | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 11 | Томпонский район | п. Хандыга | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 12 | Томпонский район | с. Сайды | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 13 | Томпонский район | с. Новый | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 14 | Усть-Майский улус (район) | с. Белькачи | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 15 | Усть-Майский улус (район) | с. Эжанцы | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 16 | Усть-Майский улус (район) | пгт. Эльдикан | Река Алдан | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 17 | Верхнеколымский район | пгт. Зырянка | Река Колыма | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 18 | Среднеколымский район | г. Среднеколымск | Река Колыма | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 19 | Нижнеколымский район | с. Колымское | Река Колыма | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 20 | Нижнеколымский район | с. Походск | Река Колыма | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 21 | Верхнеколымский район | с. Верхнеколымск | Река Колыма | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 22 | Ленский район | пгт. Витим | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 23 | Намский улус | с. Ымыяхтах (Едейцы) | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 24 | Намский улус | с. Партизан | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 25 | Намский улус | с. Никольский | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 26 | Намский улус | с. Хатас (2 Хомустах) | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|---|--|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Намский улус | с. Крест-Кытыл (Хамагатта) | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 28 | Намский улус | с. Намцы | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 29 | Намский улус | с. Аппаны | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 30 | Намский улус | п. Графский Берег | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 31 | Олекминский район | с. Солянка | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 32 | Хангаласский улус | г. Покровск | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 33 | Г. Якутск | с. Табага | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 34 | Олекминский район | с. Хоринцы | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 35 | Ленский район | пгт. Пеледуй | Река Лена | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 36 | Кобяйский улус (район) | с. Ситте | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 37 | Олекминский район | с. Тяня | Река Тяня | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 38 | Оленекский эвенкийский национальный район | с. Оленек | Река Оленек | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 39 | Верхоянский район | г. Верхоянск | Река Яна | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 40 | Верхоянский район | с. Юнкюр | Река Сартанг | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 41 | Оймяконский улус (район) | с. Оймякон | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 42 | Среднеколымский улус(район) | с. Аргахта Среднеколымского улуса (района) | Река Алазея | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 43 | Нижнеколымский район | с. Андрюшкино | Река Алазея | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 44 | Олекминский район | с. Бирюк | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | Олекминский район | с. 1-й Нерюктяинск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 46 | Олекминский район | с. 2-й Нерюктяинск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 47 | Олекминский район | с. Абага | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 48 | Ленский район | с. Орто-Нахара | Река Нюя | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 49 | Усть-Алданский улус (район) | с. Огородтах (Соттинцы) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 50 | Усть-Алданский улус (район) | с. Хоногор | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 51 | Усть-Алданский улус (район) | с. Ары-Тит | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 52 | Хангаласский улус | с. Исить | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 53 | Хангаласский улус | с. Кытыл-Дюра Хангаласского улуса | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 54 | Хангаласский улус | с. Чкалов Хангаласского улуса | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 55 | Хангаласский улус | с. Булгунняхтах Хангаласского улуса | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 56 | Хангаласский улус | с. Кердем (2-Жемкон) Хангаласского улуса | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 57 | Хангаласский улус | с. Тит-Эбе (1- Жемкон) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 58 | Хангаласский улус | с. Ой (Немюгинцы) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 59 | Хангаласский улус | с. Техтюр | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 60 | Мегино-Кангаласский улус | с. Техтюр | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|-----------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | Мегино-Кангаласский улус | с. Кердюген | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 62 | Якутск | с. Тулагино | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 63 | Якутск | с. Капитоновка | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 64 | Амгинский улус (район) | с. Абага | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 65 | Амгинский улус (район) | с. Мяндиги | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 66 | Амгинский улус (район) | с. Сатагай | Река Суола | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 67 | Таттинский улус | с. Дайа-Амгата | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 68 | Таттинский улус | с. Харбалах | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 69 | Таттинский улус | с. Чимнайи | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 70 | Чурапчинский улус (район) | с. Мындагай | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 71 | Верхоянский район | с. Барылас | Река Сартанг | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 72 | Мегино-Кангаласский улус | с. Бютейдах | Река Суола | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 73 | Мегино-Кангаласский улус | с. Табага | Река Табага | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 74 | Мегино-Кангаласский улус | с. Хочо | Река Мыла | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 75 | Таттинский улус | с. Томтор | Река Баяга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 76 | Таттинский улус | с. Уолба | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 77 | Таттинский улус | с. Булун (Усть-Татта) | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 78 | Таттинский улус | с. Боробул | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|---------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | Таттинский улус | с. Черкех | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 80 | Таттинский улус | с. Кыйы | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 81 | Момский район | с. Буор-Сысы | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 82 | Оймяконский улус (район) | с. Берег-Юрдя | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 83 | Оймяконский улус (район) | с. Хара-Тумул | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 84 | Оймяконский улус (район) | с. Терюдь | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 85 | Оймяконский улус (район) | п. Усть-Нера | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 86 | Горный улус (район) | с. Бердигестях | Река Матта «вдх. Матта» | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 87 | Среднеколымский улус(район) | с. Березовка | Река Березовка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 88 | Намский улус | с. Сыгыннах (Арбын) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 89 | Хангаласский улус | с. Тойон-Ары | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 90 | Олекминский район | с. Троицк | Река Олекма | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 91 | Усть-Янский улус (район) | с. Усть-Янск | Река Яна | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 92 | Верхоянский район | с. Батагай | Река Яна | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 93 | Среднеколымский улус (район) | с. Сватай | Река Алазея | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 94 | Чурапчинский улус (район) | с. Харбала 1 | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 95 | Чурапчинский улус (район) | с. Харбала 2 | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 96 | Чурапчинский улус | с. Дябыла | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (район) | | | | | | |
| 97 | Абыйский улус (район) | с. Кебергене | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 98 | Кобяйский улус (район) | с. Аргас (Куокуй) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 99 | Амгинский район | с. Амга | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 100 | Намский улус | с. Кысыл-Деревня (Красная Деревня) | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 101 | Намский улус | с. Бютяй-Юрдя | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 102 | Намский улус | с. Тумул | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 103 | Хангаласский улус | с. Октемцы | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 104 | Мегино-Кангаласский улус | с. Рассолода | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 105 | Мегино-Кангаласский улус | с. Павловск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 106 | Якутск | с. Сырдах г. Якутск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 107 | Амгинский улус (район) | с. Чапчылган | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 108 | Амгинский улус (район) | с. Алтанцы | Река Суола | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 109 | Хангаласский район | с. Хоточчу | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 110 | Чурапчинский улус (район) | с. Мырыла | Река Амга | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 111 | Таттинский улус | с. Ытык-Кюель | Река Таатта | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 112 | Якутск | мкр. Марха г. Якутск | Река Маганка «вдх.Маганский тракт, 7 км» | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | Чурапчинский улус (район) | с. Чурапча | Озеро Куогалы «вдх. Куогалы» | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 114 | Мегино-Кангаласский улус | с. Хаптагай | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 115 | Якутск | с. Пригородный г. Якутск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 116 | Якутск | г. Якутск | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 117 | Момский район | с. Хонуу | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 118 | Хангаласский улус | с. Улах-Ан | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 119 | Якутск | с. Кангалассы | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 120 | Верхоянский район | с. Бетенкес | Река Адыча | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 121 | Якутск | с. Хатассы | Река Лена | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 122 | Верхоянский район | с. Боронук | Река Яна | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 123 | Момский район | с. Кулун-Ельбют | Река Индигирка | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| 124 | Усть-Янский район | п. Усть-Куйга | Река Яна | 4 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 |
| 125 | Кобяйский район | с. Кальвица | Река Берге-Тюгене | 4 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 |
| 126 | Усть-Янский район | Силяннихский национальный наслег | Река Яна | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |
| 127 | Верхоянский район | с. Суордах | Река Дулгалаах | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 128 | Верхоянский район | с. Токума | Река Борулах | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 129 | Верхоянский район | с. Томтор (Борулахский наслег) | Река Борулах | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 130 | Верхоянский район | с. Хайысардах | Река Яна | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 131 | Верхоянский район | с. Сысы-Мейите | Река Сартанг | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 132 | Верхоянский район | с. Томтор | Река Дулгалаах | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч: | | | Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|----------|--|-----------------------|--|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росгидрометом, ППК Роскадастр, ОМСУ), квартал года | Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | (Дулгалахский наслег) | | | | | |
| 133 | Кобяйский район | с. Себян-Кюель | Река Суланячан, оз. Себян, р. Момия | 2 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 134 | Кобяйский район | с. Чагда | Река Чагдинка, оз. Чагда, р. Лунха | 2 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 135 | Намский район | с. Маймага | Река Лена | 2 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 136 | Олекминский район | с. Иннях | Река Лена | 2 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 137 | Олекминский район | с. Делгей | Река Лена | 2 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |
| 138 | Горный район | с. Бясь-Кюель | Река Дюктюене | 2 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 |