

Утверждаю:  /Аргунов П.М./
 и.о. руководителя
 Ленского бассейнового
 водного управления

Утверждаю:  /Пихтин Э.В./
 заместитель министра экологии
 природопользования и лесного хозяйства
 Республики Саха (Якутия)

График установления границ зон затопления населенных пунктов Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росресстром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Саха (Якутия)							
1	Алданский район	с. Хатыстыр	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
2	Алданский район	п. Угоян	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
3	Алданский район	с. Чагда	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
4	Алданский район	с. Кутана	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
5	Усть-Алданский район	с. Кылайы	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
6	Усть-Алданский район	с. Чериктей	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
7	Усть-Алданский район	с. Дыгдал	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок затопления, подтопления БВУ, квартал года	
	Муниципальное образование	Населенный пункт						
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Томпонский район	с. Кескил	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
9	Томпонский район	с. Мегино-Алдан	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	
10	Томпонский район	пгт. Жебарикки-Хая	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
11	Томпонский район	п. Хандыга	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
12	Томпонский район	с. Сайды	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
13	Томпонский район	с. Новый	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
14	Усть-Майский улус (район)	с. Белькачи	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
15	Усть-Майский улус (район)	с. Эжанцы	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
16	Усть-Майский улус (район)	пгт. Эльдикан	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
17	Верхнеколымский район	пгт. Зырянка	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
18	Среднеколымский район	г. Среднеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
19	Нижнеколымский район	с. Колымское	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
20	Нижнеколымский район	с. Походск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
21	Верхнеколымский район	с. Верхнеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
22	Ленский район	пгт. Витим	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
23	Намский улус	с. Ымыяхтах (Едейцы)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
24	Намский улус	с. Партизан	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок	
	Муниципальное образование	Населенный пункт						
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Намский улус	с. Никольский	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
26	Намский улус	с. Хатас (2 Хомустах)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
27	Намский улус	с. Крест-Кытыл (Хамагатта)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
28	Намский улус	с. Намцы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
29	Намский улус	с. Аппаны	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
30	Намский улус	п. Графский Берег	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
31	Олекминский район	с. Солянка	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
32	Хангаласский улус	г. Покровск	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
33	г. Якутск	с. Табага	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
34	Олекминский район	с. Хоринцы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
35	Ленский район	пгт. Пеледуй	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	
36	Кобяйский улус (район)	с. Ситте	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
37	Кобяйский улус (район)	п. Кальвица	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
38	Кобяйский улус (район)	с. Аргас (Куокуй)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
39	Олекминский район	с. Тяня	Река Тяня	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
40	Оленекский эвенкийский национальный район	с. Оленек	Река Оленек	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
41	Верхоянский район	г. Верхоянск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
42	Верхоянский район	с. Юнктор	Река Сартанг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Верхоянский район	с. Томтор	Река Дулгалах	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
44	Оймяконский улус (район)	с. Оймякон	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
45	Среднеколымский улус(район)	с. Аргахта Среднеколымского улуса (района)	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
46	Нижнеколымский район	с. Андрюшкино	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
47	Среднеколымский улус(район)	с. Березовка	Река Березовка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
48	Намский улус	с. Кысыл-Деревня (Красная Деревня)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
49	Намский улус	с. Бюгэй-Юрдя	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
50	Намский улус	с. Тумул	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
51	Намский улус	с. Сыгыннах (Арбын)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
52	Олекминский район	с. Кыллах	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
53	Олекминский район	с. Бирюк	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
54	Олекминский район	с. 1-й Нерюктайинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
55	Олекминский район	с. 2-й Нерюктайинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
56	Олекминский район	с. Абага	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
57	Ленский район	с. Орто-Нахара	Река Нюя	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
58	Усть-Алданский улус (район)	с. Огородтах (Соттинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
59	Усть-Алданский улус (район)	с. Хоногор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1		3	4	5	6	7	8
60	Усть-Алданский улус (район)	с. Ары-Тит	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
61	Хангаласский улус	с. Исить	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
62	Хангаласский улус	с. Кытыл-Дюра Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
63	Хангаласский улус	с. Чкалов Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
64	Хангаласский улус	с. Булгунняхтах Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
65	Хангаласский улус	с. Тойон-Ары Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
66	Хангаласский улус	с. Кердем (2-Жемкон) Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
67	Хангаласский улус	с. Тит-Эбе (1-Жемкон)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
68	Хангаласский улус	с. Ой (Немюгинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
69	Хангаласский улус	с. Улах-Ан	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
70	Хангаласский улус	с. Октемы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
71	Хангаласский улус	с. Тяхтор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
72	Мегино-Кангаласский улус	с. Рассолода	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
73	Мегино-Кангаласский улус	с. Хаптагай	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
74	Мегино-Кангаласский улус	с. Павловск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
	Муниципальное образование	Населенный пункт					
1		3	4	5	6	7	8
75	Мегино-Кангаласский улус	с. Техтюр	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
76	Мегино-Кангаласский улус	с. Кердюген	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
77	Мегино-Кангаласский улус	с. Хапчагай (Дойду)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
78	г. Якутск	с. Пригородный г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
79	г. Якутск	с. Сырдах г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
80	г. Якутск	с. Тулагино	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
81	г. Якутск	с. Капитоновка	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
82	г. Якутск	с. Кангалассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
83	г. Якутск	г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
84	г. Якутск	с. Хатассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
85	Амгинский улус (район)	с. Чапчылган	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
86	Амгинский улус (район)	с. Абага	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
87	Амгинский улус (район)	с. Мяндинги	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
88	Амгинский улус (район)	с. Сатагай	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
89	Амгинский улус (район)	с. Алтанцы	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
90	Олекминский район	с. Троицк	Река Олекма	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
91	Олекминский район	с. Абага	Река Заболоцкая (Холго)	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласования (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
	2	3					4	
1								
92	Таттинский улус	с. Дайа-Амгата	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
93	Таттинский улус	с. Харбалах	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
94	Таттинский улус	с. Чимнай	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
95	Чурапчинский улус (район)	с. Мындагай	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
96	Чурапчинский улус (район)	с. Мырыла	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
97	Усть-Янский улус (район)	с. Усть-Янск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
98	Верхоянский район	с. Батагай	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
99	Момский район	с. Соболах	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
100	Верхоянский район	с. Боронук	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
101	Верхоянский район	с. Бегенкес	Река Адыча	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
102	Верхоянский район	с. Барылас	Река Сартанг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
103	Верхоянский район	с. Суордах	Река Дулгалах	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
104	Среднеколымский улус (район)	с. Свагай	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
105	Мегино-Кангаласский улус	с. Бютейдах	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
106	Мегино-Кангаласский улус	с. Табага	Река Табага	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
107	Мегино-Кангаласский улус	с. Хочо	Река Мыла	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
108	Таттинский улус	с. Томтор	Река Баяга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
109	Таттинский улус	с. Ыгык-Кюель	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:					Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Муниципальное образование	Населенный пункт	3	4	Сроки завершения согласования (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	
	5	6						7	
1					5	6	7	8	
110	Таттинский улус	с. Уолба	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
111	Таттинский улус	с. Булун (Усть-Таатга)	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
112	Таттинский улус	с. Боробул	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
113	Таттинский улус	с. Черкх	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
114	Таттинский улус	с. Кыйы	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
115	Чурапчинский улус (район)	с. Харбала 1	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
116	Чурапчинский улус (район)	с. Харбала 2	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
117	Чурапчинский улус (район)	с. Дябыла	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
118	Абыйский улус (район)	с. Кебергене	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
119	Момский район	с. Буор-Сысы	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
120	Момский район	с. Хонуу	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
121	Момский район	с. Кулун-Ельбют	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
122	Оймяконский улус (район)	с. Берег-Юрдя	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
123	Оймяконский улус (район)	с. Хара-Тумул	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
124	Оймяконский улус (район)	с. Терюдь	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
125	Оймяконский улус (район)	п. Усть-Нера	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	
126	Горный улус (район)	с. Бердигестях	Река Магта «вдх. Магта»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Якутск	мкр. Марха г. Якутск	Река Маганка «вдх.Маганский тракт, 7 км»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020
128	Чурапчинский улус (район)	с. Чурапча	Озеро Куогалы «вдх. Куогалы»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2020