


Утверждаю:


Руководитель
Ленского бассейнового
водного управления

09.10.2024



Утверждаю:


/Алексеев А.А./
Заместитель министра экологии,
природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

08.10.2024



**Актуализированный график
разработки и представления на утверждение в Росводресурсы предложений
об установлении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства,
согласованных в установленном порядке по Республике Саха (Якутия)**

(наименование субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Саха (Якутия)							
1	Алданский район	с. Хатыстыр	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
2	Алданский район	п. Угоян	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
3	Алданский район	с. Чагда	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
4	Алданский район	с. Кутана	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
5	Усть-Алданский район	с. Кылайы	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
6	Усть-Алданский район	с. Чериктей	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
7	Усть-Алданский район	с. Дыгдал	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
8	Томпонский район	с. Кескил	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017
9	Томпонский район	с. Мегино-Алдан	Река Алдан	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017	3 квартал 2017

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Томпонский район	пгт. Джебарики-Хая	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
11	Томпонский район	п. Хандыга	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
12	Томпонский район	с. Сайды	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
13	Томпонский район	с. Новый	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
14	Усть-Майский улус (район)	с. Белькачи	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
15	Усть-Майский улус (район)	с. Эжанцы	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
16	Усть-Майский улус (район)	пгт. Эльдикан	Река Алдан	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
17	Верхнеколымский район	пгт. Зырянка	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
18	Среднеколымский район	г. Среднеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
19	Нижнеколымский район	с. Колымское	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
20	Нижнеколымский район	с. Походск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
21	Верхнеколымский район	с. Верхнеколымск	Река Колыма	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
22	Ленский район	пгт. Витим	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
23	Намский улус	с. Ымыяхтах (Едейцы)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
24	Намский улус	с. Партизан	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
25	Намский улус	с. Никольский	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
26	Намский улус	с. Хатас (2 Хомустах)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Намский улус	с. Крест-Кытыл (Хамагатта)	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
28	Намский улус	с. Намцы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
29	Намский улус	с. Аппаны	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
30	Намский улус	п. Графский Берег	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
31	Олекминский район	с. Солянка	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
32	Хангаласский улус	г. Покровск	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
33	Г. Якутск	с. Табага	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
34	Олекминский район	с. Хоринцы	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
35	Ленский район	пгт. Пеледуй	Река Лена	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
36	Кобяйский улус (район)	с. Ситте	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
37	Олекминский район	с. Тяня	Река Тяня	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
38	Оленекский эвенкийский национальный район	с. Оленек	Река Оленек	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
39	Верхоянский район	г. Верхоянск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
40	Верхоянский район	с. Юнкюр	Река Сарганг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
41	Оймяконский улус (район)	с. Оймякон	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
42	Среднеколымский улус(район)	с. Аргахта Среднеколымского улуса (района)	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
43	Нижнеколымский район	с. Андрюшкино	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Олекминский район	с. Бирюк	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
45	Олекминский район	с. 1-й Нерюктяйинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
46	Олекминский район	с. 2-й Нерюктяйинск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
47	Олекминский район	с. Абага	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
48	Ленский район	с. Орто-Нахара	Река Нюя	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
49	Усть-Алданский улус (район)	с. Огородтах (Соттинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
50	Усть-Алданский улус (район)	с. Хоногор	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
51	Усть-Алданский улус (район)	с. Ары-Тит	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
52	Хангаласский улус	с. Исить	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
53	Хангаласский улус	с. Кытыл-Дюра Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
54	Хангаласский улус	с. Чкалов Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
55	Хангаласский улус	с. Булгунняхтах Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
56	Хангаласский улус	с. Кердем (2-Жемкон) Хангаласского улуса	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
57	Хангаласский улус	с. Тит-Эбе (1- Жемкон)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
58	Хангаласский улус	с. Ой (Немюгинцы)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
59	Хангаласский улус	с. Техтюр	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Мегино-Кангаласский улус	с. Техтюр	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
61	Мегино-Кангаласский улус	с. Кердюген	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
62	Якутск	с. Тулагино	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
63	Якутск	с. Капитоновка	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
64	Амгинский улус (район)	с. Абага	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
65	Амгинский улус (район)	с. Мяндиги	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
66	Амгинский улус (район)	с. Сатагай	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
67	Таттинский улус	с. Дайа-Амгата	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
68	Таттинский улус	с. Харбалах	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
69	Таттинский улус	с. Чимнайи	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
70	Чурапчинский улус (район)	с. Мындагай	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
71	Верхоянский район	с. Барьлас	Река Сартанг	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
72	Мегино-Кангаласский улус	с. Бютейдых	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
73	Мегино-Кангаласский улус	с. Табага	Река Табага	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
74	Мегино-Кангаласский улус	с. Хочо	Река Мыла	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
75	Таттинский улус	с. Томтор	Река Баяга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
76	Таттинский улус	с. Уолба	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Таттинский улус	с. Булун (Усть-Татта)	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
78	Таттинский улус	с. Боробул	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
79	Таттинский улус	с. Черкех	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
80	Таттинский улус	с. Кыйы	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
81	Момский район	с. Буор-Сысы	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
82	Оймяконский улус (район)	с. Берег-Юрдя	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
83	Оймяконский улус (район)	с. Хара-Тумул	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
84	Оймяконский улус (район)	с. Терють	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
85	Оймяконский улус (район)	п. Усть-Нера	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
86	Горный улус (район)	с. Бердигестях	Река Матта «вдх. Матта»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
87	Среднеколымский улус(район)	с. Березовка	Река Березовка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
88	Намский улус	с. Сыгыннах (Арбын)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
89	Хангаласский улус	с. Тойон-Ары	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
90	Олекминский район	с. Троицк	Река Олекма	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
91	Усть-Янский улус (район)	с. Усть-Янск	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
92	Верхоянский район	с. Батагай	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
93	Среднеколымский улус (район)	с. Сватай	Река Алазея	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
94	Чурапчинский улус	с. Харбала 1	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(район)						
95	Чурапчинский улус (район)	с. Харбала 2	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
96	Чурапчинский улус (район)	с. Дябыла	Река Таатга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
97	Абыйский улус (район)	с. Кебергене	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	2 квартал 2020
98	Кобяйский улус (район)	с. Аргас (Куокуй)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
99	Амгинский район	с. Амга	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
100	Намский улус	с. Кысыл-Деревня (Красная Деревня)	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
101	Намский улус	с. Бютяй-Юрдя	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
102	Намский улус	с. Тумул	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
103	Хангаласский улус	с. Октемцы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
104	Мегино-Кангаласский улус	с. Рассолода	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
105	Мегино-Кангаласский улус	с. Павловск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
106	Якутск	с. Сырдах г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
107	Амгинский улус (район)	с. Чапчылган	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
108	Амгинский улус (район)	с. Алтанцы	Река Суола	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
109	Хангаласский район	с. Хоточчу	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
110	Чурапчинский улус	с. Мырыла	Река Амга	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(район)						
111	Таттинский улус	с. Ытык-Кюель	Река Таатта	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
112	Якутск	мкр. Марха г. Якутск	Река Маганка «вдх.Маганский тракт, 7 км»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
113	Чурапчинский улус (район)	с. Чурапча	Озеро Куогалы «вдх. Куогалы»	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
114	Мегино-Кангаласский улус	с. Хаптагай	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
115	Якутск	с. Пригородный г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
116	Якутск	г. Якутск	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
117	Момский район	с. Хонуу	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
118	Хангаласский улус	с. Улах-Ан	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
119	Якутск	с. Кангалассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
120	Верхоянский район	с. Бетенкес	Река Адыча	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
121	Якутск	с. Хатассы	Река Лена	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
122	Верхоянский район	с. Боронук	Река Яна	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
123	Момский район	с. Кулун-Ельбют	Река Индигирка	3 квартал 2019	4 квартал 2019	2 квартал 2020	3 квартал 2020
124	Усть-Янский район	п. Усть-Куйга	Река Яна	4 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	1 квартал 2023
125	Кобяйский район	с. Кальвица	Река Берге-Тюгене	4 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	1 квартал 2023
126	Верхоянский район	с. Суордах	Река Дулгалаах	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
127	Верхоянский район	с. Токума	Река Борулах	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
128	Верхоянский район	с. Томтор	Река Борулах	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Борулахский наслег)					
129	Верхоянский район	с. Хайысардах	Река Яна	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
130	Верхоянский район	с. Сысы-Мейите	р. Сарганг	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
131	Верхоянский район	с. Томтор (Дулгалахский наслег)	Река Дулгалах	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
132	Усть-Янский район	Силянняхский национальный наслег	Река Яна	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
133	Кобяйский район	с. Себян-Кюель	Река Суланячан, оз. Себян, р. Момия	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025
134	Кобяйский район	с. Чагда	Река Чагдинка, оз. Чагда, р. Лунха	2 квартал 2023	2 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025